

**Donnerstag**

Zeit	Programm	Fahrer	Leitung	Material
ab Vormittag	Aufbau  Fertigstellen Projekte		Brücken Nachtfahrt anpassen, zuende bauen  Roadbooks tackern Tische Gruppenraum Poster aufhängen Anfahrtschilder anbringen Preise sortieren/zuordnen Funkgeräte laden/testen Kameras laden Laminieren der ScaleBanner Pokale sägen und fertigstellen Gesamtkarte Reise erstellen (Ilja) ggf Karte Nacht Etappe I erstellen Aufbau Startrampe Storyline besprechen GPS Geräte programmieren wenn mgl. Zimmer zuteilen	(IMMER !! Funkgeräte) Brücken  Roadbooks  Poster, Krepp Kabelbinder (Ordner) Pakete Rezeption  Laminiergerät Pokale, Sticksäge  Startrampe  GPS Geräte
	Einkaufen		3x Besen Mülltüten (für Tischabdeckung) Müllbeutel für Tombolapakete  Tacker und Munition	Geld

**Freitag**

Zeit	Programm	Fahrer	Leitung	Material
vormittag	weiterer Aufbau		Sektionen klären, fegen und abstecken, ggf Flutterband, ggf schon fertig bauen Schluchtquerung vorbereiten Prolog aufbauen	Besen, Sperrschnüre, Schaschlikspieße, Schaufel, Flutterband, Brücken Gummihammer Scale-Schilder, Banner, Startrampe, Lichter, Flutterband, Sperrschnur, Heringbones, kl Brücke
15:30-17:45	Anreise Haftungsausschluss Teams bilden  TÜV	einchecken, Zimmer etc.	ab 16:00 Zimmer bezugsfertig unterschreiben lassen, in Ordner ablegen Teams erfassen ggf GPS Geräte programmieren durch Marshalls im Anschluss an Einchecken	Haftungsausschluss (Ordner)  GPS Geräte Roadbooks, Scale-Materialkiste, TÜvbögen
18:00-19:00	Abendessen warm (Buffet)	Treffen um 17.45 im GR	Dabei ggf Anschluss Einleitung Trophy 2017, mglw schon vor Essen, Treffen Gruppenraum 17.45	
19:00	Prolog	in Reihenfolge der Startnummer	Einzelzeitfahren Prologparcours, gelost nach Startnummer	Stoppuhren, Taschenlampen, Trinken
20:15:00-21.15	FPV	Einzel, ohne Wertung		FPV-System, Lichter, Knicklichter, Stoppuhr
20:15:00-21.15	zeitgleich Scale-Wertung SHERPA	Fahrzeug und Fahrer	ggf Scale Wertung erst Samstag beim Grillen	Scale-Wertungsbögen, Roadbooks
21.30-22.30	Nachtreise	Teams		Knicklichter - 2 versch. Farben, knapp in Sichtweite der letzten aufstellen, als Wegweiser, Effels umrunden oben

**Samstag**

Zeit	Programm	Fahrer	Leitung	Material
8.15-9.15			ab 8.15-9.15 Sektionen aufbauen.	Scale-Material, Tisch, Stoppuhr, Papier, Besen, Flatterband, Brücken, Stuhl, Seil, Plane, Gummihammer
8:00-9:00	Frühstück (Buffet)			
09:15	Briefing Gruppenraum	Gruppenraum	Briefing Sektionen	
09:30	Start Etappe I	Teams fahren mehrere einzelne Sektionen	Tom Zeitnahmetisch, Ilja Zeitsektion	
13.00-14.00	Mittagessen (Buffet)			
14.00			Aufbau Fährmanöver und WP's am Ufer	Fähre, Material, Gold, Scale-Fässer, Tore, ggf Brücke, Heringe, Schnüre, Schrauben, Akkuschauber
14:30/15:00	Fortsetzung Etappe I			
ab 15.00/15.30	Etappe II	Transfer zum Fluss		Stoppuhren, 1:1 Fahrzeuge, ggf Hänger
20:00-21:00 Grillen			Transport Grillgut von Küche zum Grill, ggf Kaufen von Grillgut	Pappbesteck und Pappteller
ab 21:00	Etappe III	Navigation in der Nacht (Abstand 6Min, zwei Arten Lichter plus Wegelicht und Tore mit Teelichtern	im Anschluss ans Grillen, Teams suchen vorgegebene(s) Ziel€ Tom-> Start, Ilja + Mirco Aufbau, Hendrik + Hans Aufräumen	Teelichter, Knicklichter Orange, Grün und Blau, Tore, Stempel, Kabelbinder, Heringe f Brücken, zwei Auffahrtbrücken, Hinweisschilder OP

**Sonntag**

Zeit	Programm	Fahrer	Leitung	Material
08:00	Frühstück (Buffet)		Zimmer müssen nach derzeitigem Stand bis 10:00 geräumt sein, nachfragen auch wegen Gruppenraum	
08:45			Aufbau WPs und GPS Runde	Stoppuhr, Tore, Absperrschnur, Stempel, GPS Geräte
09:30	Briefing		Briefing Vormittag, Pizzeria abfragen	
09:45	Etappe IV	WPs	Hillclimb ala Camel Trophy in Teams nacheinander. Pizzeria reservieren GPS Runde Weiterer Aufgabe: Doppelbrückenquerung - Brücke selbst bauen...	Wertungsbögen, Stoppuhr  GPS Geräte Fragezeichen
13.00 13.30	Ziel Siegerehrung, Tombola		Pokalvergabe an Gewinner und Preisverlosung	
14/14.30	Essen fassen, Stärkung  Heimreise		Gemeinsames Essen, ob nun Pizza, Kaffee und Kuchen, Jh oder außerhalb, wir klären noch die Optionen	